



Plan de Tecnologías de la Información

PROYECTO

SALVADOR GERIÁTRICO



————— Servicio de Salud Metropolitano Oriente —————



INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA



Estado de Avance Marzo 2024

HIS	
Hospitalizado	
Ambulatorio	



En Proceso de Levantamiento para Implementación

ERP	
Hospitalizado	
Ambulatorio	



En Inicio del Proceso de compra INGER

LIS	
Hospitalizado	
Ambulatorio	



En Proceso de Licitación HDS

RIS PACS	
Hospitalizado	
Ambulatorio	



Comprado por la Sociedad Concesionaria

Estado de Avance Marzo 2024

GRUPOS Y ESTABLECIMIENTOS		2024												2025											
		EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	DC	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	DC
GRUPO 1	Ambulatorio																								
	Farmacia																								
	Gestión de cama																								
	Hospitalizado																								
	Archivo																								
	Integración Kardex Farmacia INGER																								
	Integración Stock Farmacia INGER (HIS / ERP)																								



HOSPITAL DEL SALVADOR



Estado de Avance Marzo 2024

HIS	
Ambulatorio	
Urgencia	
Pabellón	
Hospitalizado	



Proceso	Estado
Ambulatorio	Implementado desde el 28 de enero 2024 Versión 2023
Urgencia	Implementado desde el 11 de marzo 2024 Versión 2023
Pabellón	En proceso de capacitación (25 marzo - Salida en vivo 15 abril)
Hospitalizado	En proceso de configuración

ERP


LIS




En Proceso Compra HDS



En Proceso Compra HDS

RIS




Comprado por la Sociedad Concesionaria

Estado de Avance Marzo 2024

GRUPOS Y ESTABLECIMIENTOS		2024												2025											
		EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	DC	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	DC
GRUPO 2	HDS	Ambulatorio (Update MEUI)																							
	Archivo (Update MEUI)																								
	Urgencia (Update MEUI)																								
	Pabellón (Update MEUI)																								
	Complemento Ambulatorio (Previo Inicio GL Hospitalización)																								
	Hospitalizado Etapa 1 (Gestión Camas + Admisión)																								
	Hospitalizado Etapa 2 (MQ)																								
	Hospitalizado Etapa 3 (Cirugía)																								
	Hospitalizado Etapa 4 (Oftalmo-Psiquiatría-HOSDOM)																								
	Hospitalizado Etapa 5 (UPC-Neuro-UHI)																								
	Complemento Ambulatorio (Posterior Inicio GL Hospitalización)																								
	Integración LIS HDS																								
	Integración Priorización de lista espera																								



EPH MÓDULO TIC



EPH TI

Con fecha 31/03/2024, desde MINSAL nos indican que todo lo que se requiere adquirir debe ser cotizado y solicitado como Subtítulo 22.

- ❖ **Subt. 22 / BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**
(Evaluación a 15 años)

\$58.454.960.433

Subt. 22 / BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

N°	Equipo	Cantidad	Valor Unitario Anual (\$+IVA)
1	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A RUTA 5D (acc. principal y secundario, acc. satelital, operación y mantención)	1	\$ 116.469.482
2	ACCESO ADICIONAL ALTERNATIVO A RED MINSAL	1	\$ 18.403.756
3	Teléfono Gama Media	99	\$ 809.765
4	Teléfono Gama Alta	15	\$ 1.026.182
5	Teléfono Estándar	407	\$ 270.267
6	ESTACIONES DE TRABAJO	49	\$ 613.183
7	MONITOR ADICIONAL	53	\$ 93.734
8	ESTACIÓN SATÉLITE PARA REGISTRO: CARRO MÓVIL+ ANCLAJE	0	\$ 234.321
9	SOPORTE MURO AIO	32	\$ 35.700
10	TABLET LOGÍSTICA CENTRALIZADA	22	\$ 321.300
11	LICENCIAMIENTO OTROS SOFTWARES PROFESIONALES HOSPITAL (ARANDA SOFTWARE)	1	\$ 31.907.932
12	LICENCIAMIENTO SISTEMA DE CONTROL SALAS DE REUNIÓN	0	\$ 9.421.794
13	LICENCIAMIENTO PLATAFORMA VIDEOCONFERENCIA	30	\$ 195.224
14	LÁSER MONOUSUARIO (ARRIENDO)_2500 impresiones mensual	394	\$ 251.899
15	LÁSER MULTIUSUARIO (ARRIENDO)_2500 impresiones mensual	201	\$ 369.052
16	MULTIFUNCIONAL MULTIUSUARIO (ARRIENDO)_2500 impresiones promedio mensual	205	\$ 544.796
17	TÉRMICA TARJETAS PVC	2	\$ 553.364
18	IMPRESORA DE ETIQUETAS	111	\$ 207.060
19	TÉRMICA VOUCHER PACIENTES	80	\$ 193.308
20	IMPRESORA BRAZALETE PACIENTES	31	\$ 184.326
21	LECTOR CÓDIGO DE BARRA	333	\$ 134.232
22	HUELLERO	355	\$ 82.824
23	TOTEM + LCD + SOPORTE	24	\$ 779.117
24	EQUIPO MÓVIL TELEMEDICINA	6	\$ 427.629
25	VIDEOCONFERENCIA GRUPAL/ TELEMEDICINA	18	\$ 22.691
26	TV 55" SALAS DE REUNIÓN+ SOPORTE MURO (Salas de reunión)	53	\$ 222.611
27	AUDIO EXPANSOR Y MICRÓFONO	1	\$ 896.270
28	TV 55" + SOPORTE MURO (Sistema comunicación paciente)	0	\$ 222.611
29	TV 55" + SOPORTE MURO (hospitalizados)	81	\$ 222.611
30	Equipamiento de Datacenter (RACK para sistemas legados)	2	\$ 248.472
31	SISTEMA HIS	1	\$ 1.484.522.341
32	SISTEMA DE TELECONSULTAS Y MONITOREO DE ENFERMOS CRÓNICOS	1	\$ 38.237.940
33	SISTEMA ERP ABASTECIMIENTO	1	\$ 548.042.807
34	COMPLEMENTO SIRH	1	\$ 84.138.818
35	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	1	\$ 47.323.943
36	SISTEMA CONTROL DE RUTA	1	\$ 23.661.971
37	SISTEMA BI	1	\$ 66.106.723
38	SISTEMA DE LABORATORIO	1	\$ 76.548.054
39	SISTEMA ANATOMÍA PATOLÓGICA	1	\$ 117.258.214
40	SISTEMA DE CONTACTABILIDAD	1	\$ 27.616.680
41	SISTEMA ESB	1	\$ 494.272.292

Estado Actual EPH TI

Actividades	Responsable
Llegó la última observación desde TI MINSAL 14-03-2024, las que se deben responder a más tardar del 15-03-2024	Equipo TI HDS, INGER y DSSMO
Solicitar Presupuesto DIPRES lunes 18-03-2024	Inversiones MINSAL
Entrega de Certificado de No Objeción	
Preparar TDR y documentos EVALTICS	Equipo TI HDS, INGER y DSSMO

Plan de Traslado Equipo, Equipamiento y Datos TIC

- ❖ Mantener actualizado inventario de todo los equipos y equipamientos TIC
- ❖ Planificar Migración de información de Pacientes (Clínicos y administrativos)
- ❖ Planificar Migración de Datos de gestión de los establecimientos:
 - Estadística
 - GRD
 - GES / PRAIS / Ricarte Soto
 - Control de Gestión
 - Etc

Coordinacion Comite TI

Responsables: Cada establecimiento

(Pendiente)



Gracias