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COORDINACIÓN PROYECTO

2

● 13/04/2023 Coordinación de sistemas
● 18/04/2023 Presentación RIS/PACS ECM
● 20/04/2023 Presentación ERP
● 26/05/2023 Coordinación TI
● 01/06/2023 Coordinación TI
● 06/07/2023 Directorio (Validación Plan TI)
● 04/09/2023 Comisión TI
● 21/12/2023 Coordinación SSMO - SIC
● 26/02/2024 Coordinación TI SSMO - SIC
● 12/03/2024 Demostración Básica SIC p/ TI / 

CT
● 09/04/2024 SIC - Casos de Usos Fase 1
● 16/04/2024 SIC - Casos de Usos Fase 2
● 23/04/2024 SIC - Casos de Usos Fase 3
● 30/04/2024 SIC - Casos de Usos Fases
● 08/05/2024 Reunión de Trabajo SIC

Coordinación Proyecto

● 08/03/2023, Reunión Técnica
● 20/03/2023, Reunión Técnica
● Abril 2023, Reunión Técnica
● Mayo 2023, Reunión Técnica
● 1/08/2023 (Visita Técnica TIC MINSAL)
● Se envía Coordinación DHSG 436/23 23 Agosto 2023 con 

consultas a Inspector Fiscal sobre visita Técnica MINSAL
● 22/10/2014 Se envía oficio a inspección técnica para 

actualizar información de Conectividad, Corrientes Débiles 
y Equipamiento TI

Coordinación Conectividad y Equipamiento TI
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Ámbito Responsable

1

3

2



CONECTIVIDAD  Y REDES
HABILITANTES TECNOLÓGICAS 
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Enlaces de Internet

Enlace 1 Internet: 523,8 Mbit/s
Enlace 2 Internet: 523,8 
Mbit/s
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Conectividad
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Tipo de Enlace Cantidad Responsable Estado
Internet Dedicado 500 
Mbps

2 SC Se adjudicará a dos proveedores diferentes.
Se consulta el estado de avance mediante ordinario N°1535 
del 22-10-2024.

Enlace Red MINSAL 500 
Mbps

2 SSMO Actualizar cotización con Entel en función de Respuesta de 
SC

Internet Dedicado 
Adicional

1 Hospitales Adquisición 1er trimestre de 2025.

PROYECCIÓN PROYECTO HDS INGER



Equipamiento
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EQUIPAMIENTO
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Tipo de Equipo Cantidad Responsable Estado

Computadores All In One 1995 SC Se conocen las especificaciones técnicas. Se encuentran adjudicados.  Se consulta 
formalmente el estado de avance mediante ordinario N°1535 del 22-10-2024 enviado 
al Inspector Fiscal.

Computadores All In One (Brecha) 50 Hospitales Compromiso de adquisición 2do trimestre de 2025.

Notebook 126 SC Se conocen las especificaciones técnicas. Se encuentran adjudicados.  Se consulta 
formalmente el estado de avance mediante ordinario N°1535 del 22-10-2024 enviado 
al Inspector Fiscal.

Teléfonos IP 1044 SC Se consultan especificaciones técnicas y el estado de avance mediante ordinario N°
1535 del 22-10-2024 enviado al Inspector Fiscal.

Teléfonos IP (Brecha) 344 Hospitales Compromiso de adquisición 2do trimestre de 2025.

Impresoras Láser y Multifuncionales 783 Hospitales Compromiso de adquisición 2do trimestre de 2025.

Impresoras Térmicas 235 Hospitales Compromiso de adquisición 2do trimestre de 2025.



INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA
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ERP HISCuenta 
Corriente

Abastecimiento

FIS

Solicitud de 
Compra

SIC
Sis. 

Automatizados de 
medicamentos e 

insumos

PROYECCIÓN INGER

Finanzas

Sistema 
APA

LIS

RIS 
PACS
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Implementación INGER  Hospitalizado, Archivo, Ambulatorio

2024

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Ambulatorio

Hospitalizado

Archivo
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Plan de Implementación HIS y ERP 

100%HIS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Contrato

Configuración

Implementación
Abastecimiento
FIS
Gestión de Stock
WMS

ERP

ENERO 2025
Compra 
conjunta con 
HDS 



HOSPITAL DEL SALVADOR
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HIS

SIC

APA

RIS 
PACS

PROYECCIÓN HDS

ERP
Cuenta 

Corriente

Abastecimiento

FIS

Solicitud de 
Compra

Sis. Automatizados 
de medicamentos e 

insumos

Finanzas
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Esterilización

LIS



Plan de Implementación Registro Clínico Electrónico 
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Plan de Implementación ERP
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Procesos JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Contrato       

Abastecimiento / Farmacia
Recetas
Proceso Quirúrgico
Administración
Estadísticas

Integraciones ISC prescripción AMB

Integraciones ISC prescripción 
HOSP - Urgencia
Trazabilidad lotes

WMS       

Cuenta corriente paciente       

Integración  equipos médicos       

2024 2025

ENERO 2025
Compra conjunta 
con INGER 



INTEGRACIONES SIC
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2020 2021 2022 2023

● Servicio de Alimentación de Pacientes 
○ Envío de solicitud de Régimen
○ Cambio de estado Régimen

● Aseo y limpieza programada y no programada
○ Generar Solicitud de Aseo           
○ Devolución de estado 

● Información del Paciente 
○ Datos del Paciente
○ Movimiento de Paciente  

✓ Primera Reunión 
(Febrero 2020)

✓ Levantamiento de  
Casos de Uso

✓ Retomar 
pruebas de 
integración 

✓ Desarrollo de 
Casos de Uso con 
Trakcare

INTEGRACIÓN con Sis. Informático de Concesionaria SIC
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2024 2025

✓ Pruebas y 
Definiciones de 
Integración

✓ Término 
de 
Pruebas

🕝 Definiciones Funcionales
🕝 Reunión Técnica con 

Sociedad Concesionaria y 
proveedor HIS

🕝 Otras Integraciones



Gracias


