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AVANCE DE LA OBRA
Proyecto Reposición HDS - INGER

Proyecto 
concesionado en 
etapa de 
construcción, con 
un 87,39% de avance 
(sep24).  

Línea roja es la 

reprogramación 

según el Decreto 

Supremo N°26, de 15 

de marzo de 2024.



Mes

Avance

Físico Acumulado 

Real

Avance Físico 

Reprogramado

Acumulado

Avance mes 

Real

Oct-23 76,78% 79,95% 0,31%

Nov-23 76,94% 82,10% 0,16%

Dic-23 77,07% 85,07% 0,13%

Ene-24 77,22% 80,51% 0,15%

Feb-24 77,44% 83,36% 0,22%

Mar-24 79,92% 85,90% 2,48%

Abr-24 80,51% 88,56% 0,59%

May-24 81,19% Reprogramación 0,68%

Jun-24 82.39% 85,03% 1,20%

Jul-24 83,75% 85,90% 1,36%

Ago-24 85,03% 87,25% 1,28%

Sep-24 87,39% 88,55% 2,36%

Evaluación últimos 12 meses del Avance de la Obra

La dotación de trabajadores que se alcanzó durante el mes de 
septiembre de 2024 fue de 2.064 trabajadores 

AVANCE DE LA OBRA
Proyecto Reposición HDS - INGER



(Contrata) (Honorario) (Contrata)

Certificados de No Objeción 

(CNO)

Órdenes de Compra 

(OC)
Cantidad de EMMC

Cantidad Total Tipo 

EMMC
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Instalado

Sin 

Instalar

569 554 97% 405 71% 0 569

AVANCE EYE
Proyecto Reposición HDS - INGER

Emisión de CNO y OC Grupos de Compra. Tipos de 
EMMC previos al DS MOP N°204

Los tipos de EMMC adicionales incluidos en 

el nuevo listado de EMMC del Decreto 

Supremo MOP N°204/23 tanto como nuevas 

incorporaciones y aumentos de cantidad, se 

resume en la siguiente Tabla:

CNO Emitidos CNO Pendientes 

Grupo 

Tipos EMMC 

Aumentos / 

incorporación

Cantidad 

con CNO

% con 

CNO

Cantidad 

sin CNO

% sin 

CNO

Cantidad 

sin CNO

Pendiente 

por SC

En revisión 

CTAR

1 30* 3 10% 27 90% 27 26 1

2 30* 1 3% 29 97% 29 20 9

3 29* 2 7% 27 93% 27 17 10

4 19* 4 21% 15 79% 15 11 4

5 0    0 0 0

6 14 1 7% 13 93% 13 11 2

122 11 9% 111 91% 111 85 26

No se han instalado equipos en obra. 

* Tipos de EMMC están incluidos en la primera tabla y representan solo los tipos que aumentaron en 

cantidad en DS N°204 



(Contrata) (Honorario) (Contrata)

La SC ha ingresado bultos al Acopio Temporal N°1 

ubicado en el nivel -2. El estado de lo que ha 

ingresado para fines de septiembre.

Acopio 1

Cantidad de Bultos 601

Cantidad de EMMC apróx. asociado a 

bultos
1.175

Valorización Total del EMMC 

Recepcionado (UF)
*339.129 UF

EMMC Recepcionado HDS (UF) *329.867 UF

EMMC Recepcionado ING (UF) *9.261 UF

Estado bultos ingresados en Acopio Transitorio 
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OTROS AVANCES
Proyecto Reposición HDS - INGER

Veredas: La programación de la habilitación es la siguiente: 

o Av. Salvador Oriente: septiembre 2024 – Ya se realizó 
la apertura, la cual estuvo coordinada con los 
Establecimientos Hospitalarios. 

o Av. Salvador Poniente: febrero 2025
o Av. José Manuel Infante: diciembre 2024
o Calle Dr. Alessandri: enero 2025

Reglamento de Servicio de Obra (RSO)

La Sociedad Concesionaria mediante Carta CS-IF-6281, de 
26 de julio de 2024, ingresó la versión N° 27 del RSO, con 4 
anexos desarrollados: Tiempo de Recolección y planos, 
Programa de Capacitación, Formato Planilla Servicios de 
Consumo y Listado de Procedimientos. 

Ingresa las respuestas a documentos paralelos en Excel, 
donde se lleva una trazabilidad de observaciones y 
respuestas efectuadas tanto por la AIF como de los 
Establecimiento, las cuales se revisan semanalmente en 
mesas de trabajo.

Los procedimientos o protocolos, que indican las 
Bases de Licitación, están en vía de desarrollo 
y/o a la espera de ser incorporados, 
dependiendo de la subcontratación de los 
Servicios.

Planes y Programas para la prestación de los 

Servicios 



IMÁGENES AVANCE DE LA OBRA
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Patio central Fachadas HDS e ING

Patio central entre HDS e ING Fachada sur HDS y AA

Hospitalización ING Pasillo ING

Piso Técnico Unidad Manejadora de Aire 12A

Patio central y HDS Pabellón histórico

Patio central y HDS Fachadas HDS y AA



IMÁGENES MOBILIARIO 
Proyecto Reposición HDS - INGER

Mobiliario Adosado MA.2c Piso 3 AA. Sala Espera 

Mobiliario Adosado MA.6 Piso 4 AA. 
Nutrición Diabetes 

Mobiliario Adosado REG Piso 3 AA. 
Consulta Médica

Mobiliario Adosado MA.2c Piso 3 AA. Sala 
Espera 

Mobiliario Adosado MA.2 Piso 4 AA. Módulo de Recepción 


