

	ACTA GESTION DEL CAMBIO Y PUESTA EN MARCHA 2023 DIRECTORIO		
Fecha inicio	20.04.2023	Lugar	Dirección de Servicio
Hora inicio	15:00	Hora termino	16:30
<p>Tabla:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Gestión del cambio y puesta en marcha, definiciones y marco conceptual. 2.- Propuesta Taller de Visión conjunta para líderes de establecimientos. 3.- Plan de Comunicaciones <p>Se adjunta asistencia y presentación</p>			

<p>Detalle de la reunión:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bienvenida Dr. Vargas Informa que se incorporarán al Directorio representantes de todos los gremios de ambos establecimientos. Informa que el hito de 85% de avance total de la construcción se modificó para el 26 de junio de 2023 por hallazgo de restos arqueológicos. La resolución que apoya esa medida fue enviada a los directores de cada establecimiento. 2. Gestión del Cambio y Puesta en marcha, Dra. Begoña Yarza explica en qué consisten ambos conceptos desde el punto de vista de los procesos llevados a cabo en Salud desde el Ministerio de Salud y cómo se aplica o equiparan estas definiciones para este caso en el que opera un modelo concesionado. 3. Taller de líderes Visión conjunta. Dra. Yarza informa que el 18 de mayo de 9 a 13 horas se realizará una de las primeras actividades masivas de GDC. Se trata del taller para consolidar una visión conjunta sobre ambos nuevos establecimientos; para lo cual se están afinando los detalles logísticos. Se explica que se está evaluando el arriendo de un salón en el sector de Providencia y de una asesoría metodológica para lo cual se han solicitado 3 cotizaciones. A esta actividad están convocados 70 funcionarios de ambos establecimientos los cuales deben corresponder a líderes formales e informales, representantes de diferentes profesiones y cargos. El taller considera la preparación de facilitadores de ambos establecimientos quienes serán actores relevantes en esta actividad. <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Vargas: hay una responsabilidad de la Concesionaria y también hay un equipo del servicio que está preocupado de la ejecución del Proyecto. • Se informa que se realizará el 25 de abril una reunión con gremios y posteriormente con los capítulos de profesionales. • Representante del Consejo de Desarrollo del INGER Sra. Lilian Tapia sugiere reunirse con el voluntariado para que cuenten con información.

4. **Plan de Comunicaciones:** Claudia Villalobos, Jefa Depto. de Comunicaciones SSMO presenta el Plan de Comunicaciones elaborado en conjunto con los referentes de comunicaciones de cada establecimiento Martín Navarro (HDS) y Nicolás Westermeyer (INGER).

La ejecución de este plan requiere de la compra de servicio de una productora que realice la parte operativa; pero las directrices, así como los contenidos serán de responsabilidad del Equipo Motor representado por Comunicaciones HDS-INGER Y DSSMO. Se estima un presupuesto de 5 millones mensuales por 12 meses a cargo de presupuesto de gestión del cambio.

ACUERDOS.

Queda aprobado el Plan de Comunicaciones el cual debe mostrar sus avances de manera periódica.

Acta elaborada por Pamela Escobar

Fecha: 20 abril 2023

Acta corregida por:

Fecha:

Importante:

Las observaciones respecto al contenido el acta, tanto para los temas tratados en la reunión correspondiente como para los compromisos registrados, deberán ser enviadas por mail a pamela.escobar@saludoriente.cl

**ASISTENCIA DE REUNIÓN
DIRECCIÓN**

Tema Reunión	DIRECTORIO GESTIÓN DEL CAMBIO	
Lugar de reunión	SALA DE REUNIONES	
Fecha	20/04/2023	
Hora de Inicio	15:00 HRS	Hora de Término

ASISTENTES

NOMBRE	ESTABLECIMIENTO	FIRMA
F. Lecalle	SDA-HD	
Almendra	SDM	
Almendra	SDAD-T/HDS	
Anule Ruine	SDAD/HDS	
Fco. Javier Rojas N.	CBDC/HDS	
Julio Muñoz	COSEC SSMO	
Claudio Valdeón	Com SSMO	
Marta Navarro	HD J	
Ruano Soto S.	SDG(S) SSMO	
José María	SSMO	
Blanca Espinoza Cortés	COSEC	
Nelda Ojeda J.	ASENT HDS	
Rocío Sánchez O.	ATECPA	
Ernesto Muñoz V.	Jorge	
Willy Dones	INGER	
Sebastian Rosson	INGER	
Patricia Sepeda L.	INGER/CPR	
Rodrigo Soto C.	INGER	
Nicolás Westmeyer	INGER	

**ASISTENCIA DE REUNIÓN
DIRECCIÓN**

ASISTENTES

NOMBRE	ESTABLECIMIENTO	FIRMA
CRISTIAN ORIAS	INGER	
JORGE ACUNA F.	FENATS N°1	
Juan Pablo Barrios O.	SDA SSMO	
Alvaro Vargas P.	Dirección SSMO	
Ing. José Muñoz J.	Comunidad Prom. Salud	
Roberto Torres	DS SSMO	
Rodrigo Escobar	D.S.SUS	
Pedro E. Uba		
Pedro Atecpa	atecpa@h.holwacker.cl. (Asociación Técnica, Promoción HDS)	
Nelda Ojeda	Asenf@h.holwacker.cl. (Asoc. de empresas HDS)	