

		ACTA GESTION DEL CAMBIO Y PUESTA EN MARCHA 2023 Primer Directorio	
Fecha inicio	23.03.2023	Lugar	Dirección de Servicio
Hora inicio	15:00	Hora termino	16:30
Tabla: 1.- Propuesta Directorio 2.- Propuesta Plan de Trabajo Se adjunta asistencia y presentación			

<p><i>DETALLE DE LA REUNIÓN</i></p> <p>Bienvenida y presentación Dr. Vargas Da a conocer el objetivo de la reunión que considera la creación del Directorio de Gestión del Cambio y Puesta en Marcha, dando énfasis la participación de los gremios y los usuarios. Se presenta propuesta de integrantes del directorio y el propósito de su constitución así como las funciones y responsabilidades de los diferentes integrantes. El Directorio está conformado por Equipo Directivo de la DSSMO, HDS e INGER, representante DIGERA, Coordinadores de Gestión del Cambio y Puesta en marcha de cada hospital, 1 Representante COSOC INGER, 1 Representante COSOC HDS, 1 representante de gremio con mayor representatividad de cada establecimiento. Jefatura del Departamento de Comunicaciones y de Jurídica de la DSSMO, Coordinador y jefa de Unidad de Procesos de Proyecto de Reposición HDS-INGER y Coordinadoras de Gestión del cambio y Puesta en Marcha DSSMO. Se excusa Dra. Fabiola Jaramillo Jefa DIGERA.</p> <p>Dra. Yarza presenta propuesta del Plan de trabajo del directorio enfatizando las áreas que se trabajarán: Modelo de atención, modelos de apoyo logístico, Personas, TIC, presupuesto y Comunicaciones. Presenta propuesta de cronograma. La primera actividad será el taller de visión compartida que se realizará en abril donde participaran representantes de ambos establecimientos y de todos los gremios.</p> <p>Comentarios: Patricia Zepeda: se ha trabajado al interior del INGER con planes propios, pregunta si se contraponen a los planes propios.</p> <p>Lilian Tapia: han tenido reuniones y tienen muchas dudas sobre el proyecto. Es conveniente que la comunicación sea coordinada.</p> <p>Dr. Vargas informa que el plan comunicacional es permanente y uno de sus objetivos es dar respuesta a las dudas.</p> <p>Jorge Acuña: En los hospitales hay comisiones que están trabajando en distintas áreas y hay temas en que no se logran acuerdos ¿estos temas se resolverán en esta instancia? Resp Dr. Vargas. Las comisiones continúan trabajando en los hospitales, cada hospital tiene su ámbito de gestión, lo que se espera que estemos alineados en ambos establecimientos que se</p>
--

tomen decisiones comunes. Se tomarán acuerdos, nadie debe salir perjudicado por el cambio de establecimiento.

Dr. Cristian Gálvez: le parece una muy buena estrategia la creación del Directorio para dar respuesta a los problemas en común y los de cada uno.

Victoria Pinto: este es un hito, está orgullosa de lo que se hace como Servicio en general. Además que esperaban tener una instancia de trabajo con la red integrando a los usuarios y gremios.

Se consulta sobre fecha de término del proyecto; Dr. Vargas informa que hasta hoy es septiembre 2023 y que depende del MOP y concesionaria, pero de acuerdo al desarrollo actual es probable que se modifique.

ACUERDOS.

Se aprueba propuesta de Directorio y Plan de Trabajo

Acta elaborada por Pamela Escobar

Fecha: 23 marzo 2023

Acta corregida por:

Fecha:

Importante:

Las observaciones respecto al contenido el acta, tanto para los temas tratados en la reunión correspondiente como para los compromisos registrados, deberán ser enviadas por mail a pamela.escobar@saludorientec.cl



ASISTENCIA DE REUNION DIRECCIÓN

Tema Reunión	GESTIÓN DEL CAMBIO.	
Lugar de reunión	SALA DE REUNIONES	
Fecha	23/03/2023	
Hora de Inicio	15:00 HRS	Hora de Término

ASISTENTES

NOMBRE	ESTABLECIMIENTO	FIRMA
Jules Muñoz Aguayo	COSO HOSP. SALVADOR	<i>[Signature]</i>
Edithan Rojas Cortes	Consejo INOER	<i>[Signature]</i>
Oliveria Andrea Ortiz	HDS	<i>[Signature]</i>
Ramón Urzúa A.	DSSMO	<i>[Signature]</i>
Francisco Javier Rojas	COOC HDS	<i>[Signature]</i>
Majsi Tundak	SSMO	<i>[Signature]</i>
Fernando Basso	SSMO	<i>[Signature]</i>
Guadalupe Villalobos	SECC Comuna	<i>[Signature]</i>
Karlene Trezza	SSMO	<i>[Signature]</i>
Cristina Gómez V.	Ingen	<i>[Signature]</i>
Daniela Soto C.	Ingen	<i>[Signature]</i>
Leopoldo Zúñiga J.	H. Salvador Tenate #1	<i>[Signature]</i>
Nicolás Polo	Dirección (S) HDS	<i>[Signature]</i>
Lorena Lucio E.	SECC HDS	<i>[Signature]</i>
Patricia Kerpner R.	Coordinadora Proj Rep. CC	<i>[Signature]</i> INOER
Yolanda Ariza	INOER	<i>[Signature]</i>
CRISTIAN CRISTO R.	INOER	<i>[Signature]</i>
Miguel V. Harris M.	HDS	<i>[Signature]</i>
Fernando Lanza	HDS	<i>[Signature]</i>



Dante Enríquez	DSSMO	<i>[Signature]</i>
Sebastian Rossou	INOER	<i>[Signature]</i>
Catherine Barria F.	Hospita Salvador	<i>[Signature]</i>
Ruth Orrellana	Tenate Ingen	<i>[Signature]</i>
Alberto Vargas P.	SSMO Direct. (S)	<i>[Signature]</i>

