

Gestión del Cambio y Puesta en Marcha DSSMO

**Nuevos Hospital del Salvador
e Instituto Nacional de Geriatría**

Plan de Modelo de Gestión Asistencial en Red



PLANIFICACION 2024 : EJES ESTRATEGICOS



2024

Eje estratégico: acercar, integrar, involucrar a los equipos de la Red al proyecto

Eje estratégico: Involucramiento y compromiso de los funcionarios con el cambio desde lo mejor de su identidad.

Eje estratégico: Integrar la visión de los usuarios al proyecto

Eje estratégico: Fortalecer un modelo de atención integral, en red y centrado en las personas.

Eje estratégico: Fortalecer la Cultura de Calidad.

PLANIFICACION 2024 : EJES ESTRATEGICOS



2024

Eje estratégico: Fortalecer un modelo de atención integral, en red y centrado en las personas.

- Impacto del Proyecto en los Procesos Asistenciales en Red
- Vinculación de Procesos Asistenciales entre HDS INGER
- Vinculación de Servicios de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico

PLANIFICACION 2024 : Modelo de Gestión Asistencial en Red




2024

Ámbito	Actividad	Producto	Plazo
Impacto de Proyecto Procesos asistenciales en Red.	Validación de Modelos de Atención General de ambos establecimientos	Modelos presentados a DIGERA y difundidos en la Red.	Abril - Mayo
	Validación Proceso Urgencia	Protocolos por proceso presentados a DIGERA.	Abril
	Validación Proceso Quirúrgico		Abril
	Validación Proceso Atención Cerrada		Mayo
	Validación Proceso UPC		Mayo
	Validación Proceso Ambulatorio		Junio
	Validación Procesos complejos de alta especialidad		Junio
	Procesos HDS-INGER relacionados a la continuidad asistencial con INT-INCA	Definición de procesos y Protocolos presentados a DIGERA.	Septiembre
Vinculación de Procesos Asistenciales entre HDS INGER	Definición de Procesos Asistenciales en que HDS apoya al INGER	Definición de procesos y Protocolos presentados a DIGERA.	Abril - Mayo
	Definición de Procesos Asistenciales en que INGER apoya al HDS	Definición de procesos y Protocolos presentados a DIGERA.	Abril - Mayo
Vinculación de Servicios de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico	Definición de Procesos de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico entre ambos establecimientos	Definición de procesos y Protocolos presentados a DIGERA.	Junio

Propuesta cronograma

Gestion del Cambio y Puesta en Marcha DSSMO - INGER - HDS



Plan de Modelo de Atención Integral, en Red y centrado en las personas.